ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении работ по подпрограмме “Создание единой системы 
информации об обстановке в Мировом океане”

ФЦП “Мировой океан”

за    2000 год

ПРОЕКТ (ТЕМА) _11 (2.1.3.1)_”Разработать основные проектные решения по подсистеме оперативного обслуживания морских отраслей экономики и обороны страны, схем, методов и технологий мониторинга морской прниродной среды глобального и регионального характера”
1. Формулировка ожидаемого результата по проекту на год.
 1.1. Подготовка “Методических указаний по работе с методами диагноза и прогноза АРМ-Океанолога”;___________________________________________________________________

1.2.Разработка технологии на создание подсистемы оперативного обслуживания для ДВ региона на примере Приморского УГМС;_____________________________________________

1.3. Подготовка промежуточного отчёта по теме_____________________________________

2. Полученный результат проекту на год.
2.1. Разработаны “Методических указаний по работе с методами диагноза и прогноза АРМ-Океанолога” (приводный ветер, смешанное волнение, декадная кромка льда на ДВ морях);..

2.2. На основании предварительно проведённого обследования потоков и способов обработки информации в Приморском УГМС разработано "Техническое задание на разработку оперативной подсистемы ЕСИМО" с описанием работ по дальнейшему созданию оперативной подсистемы;_____________________________________________________________________

2.3. Результаты работ отражены в отчёте по теме._____________________________________

3. Использование и внедрение полученных результатов. Оценка их роли и места в Подпрограмме.

На данном этапе работ по проекту внедрение результатов работ не планировалось. Работы по данному направлению ведутся с целью создания оперативного блока, как отдельной компоненты ЕСИМО. ________________________________________________________________

4. Оценки соответствия полученных результатов ТЗ и календарному плану.

Полученные результаты работ за 2000г. соответствуют календарному плану, выполнены полностью и в срок.______________________________________________________________

5. Проблемы и трудности
В ходе выполнения работ сложностей не возникало___________________________________
Директор ДВНИГМИ

______________________ Волков Ю.Н.

Ответственный исполнитель проекта

_______________________ с.н.с. Вражкин А.Н.
